

令和 8 年 第 2 回

八千代市議会定例会議案

(追 加)

八 千 代 市

目 次

議案第 31 号	議決事件の一部変更について (市民体育館改修(建築)工事)	1 頁
議案第 32 号	議決事件の一部変更について (市民体育館改修(電気設備)工事)	2 頁
議案第 33 号	議決事件の一部変更について (市民体育館改修(機械設備)工事)	3 頁

議案第31号

議決事件の一部変更について

令和6年6月28日に議決された議案第12号契約の締結について（市民体育館改修（建築）工事）中，次のとおり契約金額を変更する。

令和8年6月10日提出

八千代市長 服部友則

記

契約金額

変更前 1,784,174,700円

変更後 1,892,231,000円

提案理由

工事の施工に伴う設計変更及びインフレスライド条項に基づき，市民体育館改修（建築）工事に係る契約金額の変更契約を締結いたしたい。

議案第32号

議決事件の一部変更について

令和6年6月28日に議決された議案第14号契約の締結について（市民体育館改修（電気設備）工事）中，次のとおり契約金額を変更する。

令和8年6月10日提出

八千代市長 服部友則

記

契約金額

変更前 401,042,400円

変更後 414,540,500円

提案理由

工事の施工に伴う設計変更及びインフレスライド条項に基づき，市民体育館改修（電気設備）工事に係る契約金額の変更契約を締結いたしたい。

議案第 33 号

議決事件の一部変更について

令和 6 年 6 月 28 日に議決された議案第 13 号契約の締結について（市民体育館改修（機械設備）工事）中，次のとおり契約金額を変更する。

令和 8 年 6 月 10 日提出

八千代市長 服 部 友 則

記

契約金額

変更前 453,960,100 円

変更後 452,536,700 円

提案理由

工事の施工に伴う設計変更及びインフレスライド条項に基づき，市民体育館改修（機械設備）工事に係る契約金額の変更契約を締結いたしたい。