（参考資料26-1-1） 八千代市子ども・子育て支援事業計画策定及び新制度対応スケジュール案

区分	項目	平成26年度												平成27年度
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
議会	市議会			第2回 定例会			第3回 定例会			第4回 定例会		第1回 定例会		新制度による事業開始
会議体	子ども・子育て会議		● 14日：量の見込みについて		● 確保方策・骨子について	● 計画事業について		● 計画素案について	● 計画案について			● 計画最終案確認		
	次世代育成支援行動計画推進協議会		● 15日：計画事業の実施状況検証	● 18日：具体目標の達成状況検証	● 基本目標の達成状況検証								● 事業計画について	
	庁内会議			● 量の見込み・確保方策、基準案について	● 骨子・計画事業について	● 計画事業について		● 計画素案について	● 計画案について			● 計画最終案確認		
計画策定	量の見込み・確保方策（法定部分）の検討	量の見込み算定	確保方策の検討 県との協議／提出											
	子ども・子育て支援事業計画	現行計画整理 現状・課題			重点課題・計画骨子		計画事業の検討～素案	事業計画案の検討		計画案へのパブコメ実施	補修正～最終案 概要版・計画書の作成		・市民説明会（2回） ・広報原稿 印刷製本	