## ■第5次総合計画後期基本計画策定スケジュール（案）

**資料３**

| 項　目 | 令和5年度（2023年度） | | | | | | | | | 令和6年度（2024年度） | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| **【基礎調査】** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市民意識調査 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 各種団体・地域代表者向けのアンケート調査 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無作為抽出によるワークショップ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基礎調査報告書の作成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域別説明会等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **【基本計画の策定・他】** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 各課ヒアリングの実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市民満足度調査 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本計画の作成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| パブリックコメントの実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本編・概要版の印刷・製本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **【各種会議】** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八千代市総合計画策定会議本部会 | | | ① | | | | | | | | | | | ② | | | | ③ | | ④ | |
| 八千代市総合計画策定会議幹事会 | | | | | | | | | | | | | | ① | | | | | | | |
| 八千代市総合計画策定会議部会 | | | | | ① | | | | | | | | | ② | | | | | | | |
| **八千代市総合計画審議会** | | | ① | | | | ② | | | | | | | ③ | | ④ | | | ⑤ | | |
| **【製本・印刷・その他】** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果品の製本・印刷 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**【八千代市総合計画審議会の議題（予定）】**
①実施計画の効果検証（R4年度実績），後期基本計画策定スケジュールの確認
②後期基本計画　基礎調査結果報告
③実施計画の効果検証（R5年度実績）
④後期基本計画（素案）の諮問
⑤後期基本計画（素案）の答申