
５月
６月
７月
８月
９月
１０月
１１月
１２月
１月
２月
３月
第１回子ども・子育て会議【報告事項】
①次期計画及び策定に向けた今後のスケジュールについて
②八千代市の現状について
③次期計画の体系骨子（案）について
第２回子ども・子育て会議【議題】
①事業計画実績報告
②計画における量の見込みの考え方
「千葉県こどもの生活実態調査」調査期間
「こども・若者の意識調査」調査期間
計画に位置付ける事業の検討・調整
量の見込み検討・調整
第３回【議題】
計画素案（第1稿）
各調査データの集計・分析等実施
「こども・若者の意識調査」調査期間
「千葉県こどもの生活実態調査」のデータ共有
計画に位置付ける事業の検討・調整・確定
量の見込み検討・調整・確保方策確定
計画素案（最終稿）作成
【パブコメ】
第４回【議題】
計画素案（最終稿）
資料配布（最終稿）
計画素案調整（パブコメ踏まえ）
※審議会等への諮問は，パブリックコメント中も可能。
意見募集期間（初日不算入で30日間）
頂いた意見，市の考え方等の公表
第５回【議題】
①計画案の決定
②特定地域型保育事業の利用定員設定に係る意見聴取
資料配布
各市内施設閲覧※期間の目安は，30 日以上を目途に実施
校正作業（2週間位）
印刷（データ渡してから10日後納品）