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八千代市子ども・子育て支援事業計画策定　スケジュール

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

計画案の調整

校正作業

パブリックコメントの実施

概要版作成

計画の骨子作成

課題の再整理

具体的取り組みの検討（事業の調整）

人口推計・「量の見込み」の算定

印刷

市の現状のまとめ

計画案のとりまとめ

見込み量と確保方策の検討・調整

子ども子育て会議 子ども子育て会議子ども子育て会議

策定スケジュールの

報告

市の現状の報告

パブリックコメントの報

告と計画案の確認

計画素案の検討①

計画案の調整

各課の事業意向の把握

子ども子育て会議

量の見込みの検討

現行計画の評価の報告

次期計画に向けた課題の

検討

子ども子育て会議

計画素案の検討②

「量の見込み」の調整

他市の状況の把握・整理


