
資料２

上下水道局跡地の所管換えスケジュール

令和１２年度 令和１３年度

新庁舎建設事業

上下水道局庁舎跡地
駐車場及び道路整備事業

所管換えに伴う
手続き

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

③

所

管

換

え

設計：13か月 建設：２４か月

新館・旧館解体工事

別館改修・増築工事

外構整備工事

工期：7か月

解体：１２か月

新庁舎建設

別館改修・増築：15ヶ月

4月 新庁舎供用開始予定

外構残工事：４ヶ月

11月契約 10月 駐車場供用開始予定

【上下水道局跡地 整備後における管理部署】

駐車場管理：資産管理課

道路管理 ：土木管理課

①

覚

書

締

結

②

市

道

認

定


