
資料１

 令和７年度　市庁舎整備事業年間スケジュール
２月７月 ８月

その他

事業者選定
委員会関係

工事関係

什器選定

議会関係

庁舎整備検討
委員会関係

脱炭素化推進
事業債

３月

予算関係

家屋事前調査

ZEB関係

９月 １０月４月 ５月 ６月 １１月 １２月 １月

第１回会議

４月２５日（金）開催

議題

・令和7年度事業スケジュール

入札公告

（4/17）

第３回事業者選定委員会 ６月上旬開催

議題

・提案書内容整理結果の要点説明

・提案内容に対する疑問点，評価ポイント，課

題ポイントを議論

・ヒアリング（書面による）について

技術提案書提出期間

（5/19～28）

ヒアリング回答

（6/16～20）

第４回事業者選定委員会 ７月中旬開催

議題

・技術審査結果の決定

・開札

・開札結果の確認後最終採点

・落札者決定（但し，低入札調査基準価格を下

回る場合は，後日低入札調査委員会を開催）

入札・契約 業務完了

広報掲載

（7月15日号）

工事着工に伴う駐車台数の減少に

ついて，自治会回覧や広報，各種

SNSを活用して周知を行う。

次年度当初予算要望

次年度当初予算用根拠資料作成期間

開札

（7/18）

落
札
者
決
定
・
公
表

仮
契
約

第２回定例会 第４回定例会 令和8年第１回定例会本契約 上程

議決 本契約

着

工

会派説明内容

・令和7年度事業スケジュール

・入札参加資格確認申請状況

・工事着工に伴う駐車台数の減少について

落札者について各会派へ説明

年
度
出
来
高
検
査

イ
ン
フ
レ
ス
ラ
イ
ド
に
伴

う
設
計
変
更
の
可
能
性
有

入札審査会

（8/7）
契約

業
務
開
始

工事監理業務委託

（随意契約）

事
務
連
絡
発
出

入札審査会

（4/10）

建設だよりの発行

（実施設計の完了）

建設だよりの発行

（事業者決定） ・広報10月15日号掲載

・建設だよりの発行（工

事着工）

・工事に伴う駐車台数の減少につ

いて（再周知）

建設だよりの発行

（業務の節目毎）

近隣説明会準備（仮契約後）

毎月の工事進捗状況

をHPに掲載

自治会回覧（6/28～8/9まで回覧）

近隣説明会実施（着工前）

購入備品の選定

庁舎整備検討委員会にて発注方式の決定

（椅子，机，棚に分けて発注するか等）

第２回会議

令和8年１月～3月

議題

一次協議

提出期限

（4/23）

事
務
連
絡
発
出

二次協議

提出期限

庁内・議会との合意形成

申請業務委託契約

随意契約

（類設計室）

ZEB補助金

募集要領公表 申込 採択・交付決定 事業開始

申請業務委託

業務完了

BELS申

請

認証

(ZEB 

Ready) プレート購入

脱炭素化推進事業債の活用に切り替

えることにより，赤点線で囲われた

部分の業務がとりやめとなる。

第３回定例会


