

(仮称) 八千代市児童発達支援センター・すてっぷ
2 1 大和田施設整備進捗状況とスケジュールについて

令和 3年 2月20日

八千代市児童発達支援センター

八千代市障害者支援課

八千代市子ども保育課

八千代市資産管理課

児童発達支援センターとは

児童福祉法に基づく福祉施設です。出生後まもなく我が子に障害があると分かった、乳幼児健診で発達の遅れを指摘されたなど、お子さんの心身の発達に心配や不安を抱えたご家族に対し、専門スタッフが相談に応じ、療育を提供しています。市内在住の就学前のお子さん及びその保護者を対象としています。

主な事業

★ことばと発達の相談室（発達相談）

心身の発達に何らかの心配があるお子さんに対して、言語聴覚士、心理士、理学療法士等が相談に応じ、発達検査や助言・指導等を行っています。

相談時間は、午前9時～午後5時です。

1日、20組程度の親子が来室されています。

現在は、子育て支援センターすてっぷ21大和田に併設されています。施設整備にあたって、統合される予定です。

★すくすくルーム（児童発達支援）

0～5歳児の主に運動面に支援が必要なお子さんが親子で通うクラス（医療型）と、3～5歳児の主に知的面やコミュニケーション面に支援が必要なお子さんが通うクラス（福祉型）があります。

1日に45名程度のお子さんが通っています。

療育時間は、月～金曜日の午前10時～午後2時半です。

子ども支援センターすてっぷ2 1 大和田とは

「子ども子育て支援新制度」における地域子育て支援拠点事業を実施する施設です。八千代市では、子育て支援の拠点として公立保育園併設の地域子育て支援センター3か所と子ども支援センターすてっぷ2 1 大和田及び子ども支援センターすてっぷ2 1 勝田台の2か所を設置し、子育てアドバイザー（保育士）と保健師が連携した地域子育て支援ネットワーク事業として、妊娠期から出産・子育て期までの切れ目のない支援を行っています。市内在住の妊婦の方、就学前までのお子さんとその保護者の方が対象です。

主な事業

★遊びと交流の広場

親子が自由に来所し、室内や庭で安心して遊び、交流できる場です。

赤ちゃんルームがあり、子育ての不安や悩みを子育てアドバイザー、看護師に相談したり、お母さん同士で交流し、友だちづくりができます。

開所時間は、月～金曜日の午前9時～午後5時です。

1日25組程度の親子が利用しています。

令和2年4月以降、これまでの動きについて

- 令和2年7月に新施設建設工事基本・実施設計等業務委託事業者（豊建築事務所）と契約締結をしました。

この委託事業所とのスケジュールは以下のとおりです。

- ① 新施設建設の基本設計・・・新施設の平面図等を策定します。
令和3年2月末までに策定としています。
- ② 新施設建設の実施設計・・・新施設の詳細平面図等を策定します。
令和3年9月末までに策定としています。
- ③ 既存建物の解体設計・・・旧千葉県教職員住宅の解体工事に関する工程や作業内容を策定します。令和2年11月末で終了。

新施設について

障害のある子もない子も共に育ちあう開かれた施設として、児童発達支援センターとすてっぷ21大和田の複合施設を整備します。

これにより我が子の発達に不安や心配を抱えている保護者が気軽に相談でき、必要な支援を受けることが可能となります。

子どもを取り巻く課題に切れ目なく対応し支援できる施設を目指します。

利用人数（1日あたり）

- ・ 児童発達支援センター：60人程度（児童のみ）
- ・ すてっぷ21大和田：25組程度（親子利用）

施設整備

施設の概要

□規模構造：地上2階建て 鉄骨造

□建物面積(庇・屋外施設除く)：1階床面積：約1,355㎡ 2階床面積：約755㎡
延床面積：約2,110㎡

□諸室の構成

児童 発達支援 センター	通園	指導訓練室、児童トイレ、遊戯室、理学療法室、医務室、調理室、多目的室ほか	約1,220㎡
	外来地域支援	外来指導室、個別訓練室、作業療法室ほか	
	相談支援	相談室、聴力検査室ほか	
	共通	倉庫、教材室、洗濯室ほか	
子ども支援 センター	すてっぷ21 大和田	赤ちゃんルーム、遊びと交流の広場、ランチルーム、授乳室、児童トイレほか	約200㎡
施設共通	事業共通 その他共通	事務室、会議・研修室、更衣室、書庫ほか 玄関、階段、エレベーターホール	約690㎡

建物配置の考え方

近隣住宅地の良好な居住環境の確保に十分配慮した施設整備



平面計画 (詳細設計に当たり変更することがあります)







平面計画 1階

平面計画 (詳細設計に当たり変更することがあります)



平面計画 2階、屋根伏図

事業スケジュールについて

	令和2年				令和3年				令和4年				令和5年			
旧県教職員住宅の解体																
	解体設計				解体工事											
	令和2年8月～11月				令和3年8月～令和4年4月 (予定)											
新施設の建設																
	基本・実施設計				建設工事											
	令和2年8月～令和3年9月				令和4年8月～令和5年9月 (予定)											
住民説明会	●				●				●				●			
	計画内容説明				計画内容説明				計画内容説明				解体工事説明			
	令和2年10月				令和3年2月20日				令和3年6月頃 (予定)				令和3年7月頃 (予定)			