

**八千代市公共施設等個別施設計画における各種取組内容
【令和5年度版】**

■ 各種取組内容【令和5年度版】の概要

1 目的・位置づけ

本市では、中長期的な改修・更新等の費用の縮減及び平準化を図るとともに、将来にわたり真に必要な公共サービスを安全・安心な公共施設等で提供し続けていくため、「八千代市公共施設等個別施設計画（以下「個別施設計画」という。）」を令和3年3月に策定しました。

本「八千代市公共施設等個別施設計画における各種取組内容（以下「各種取組内容」という。）」は、「個別施設計画」の運用にあたり、公共施設等全体の改修・更新等の時期を見通したうえで、直近5年間で対応すべき施設を抽出し、各施設における具体的な取組内容を示すものです。

2 計画期間

本各種取組内容は、令和5年度から令和9年度までの5カ年を計画期間とし、取組内容や年度別計画を示すものです。なお、取組内容等については、毎年度進捗等に応じて見直しを図ります。

3 年度別計画の見方

取組NO	追加項目	施設名	部署名	区分	取組内容	年度別計画				
						令和5年度 2023年度	令和6年度 2024年度	令和7年度 2025年度	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度
1		〇〇センター	〇〇課		〇〇に向けて方針を決定する	協議・検討	方針決定			
						【方針決定】以降は、その方針にあった【設計】・【工事】・【廃止】などの取組を位置づけます				
2		〇〇公民館	〇〇課		〇〇改修工事	方針決定	工事内容決定	実施設計	工事	
						【設計】には、市職員が行う【自主設計】と、委託にて行う【基本設計】【実施設計】【解体設計】などがあります。				

各種取組内容

NO	新規 項目	施設名	部署名	区分	取組内容	年度別計画				
						令和5年度 2023年度	令和6年度 2024年度	令和7年度 2025年度	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度
1		大和田小学校	教育総務課	長 寿 命 化 改 修	長寿命化改修工事（校舎・体育館）	実施設計	工事	工事		
2		高津中学校	教育総務課		長寿命化改修工事（校舎・体育館）	実施設計	工事	工事		
3		村上小学校	教育総務課		長寿命化改修工事（校舎・体育館）	工事内容決定	実施設計	工事	工事	
4		大和田南小学校	教育総務課		長寿命化改修工事（校舎・体育館）	工事内容決定	実施設計	工事	工事	
5		大和田中学校	教育総務課		長寿命化改修工事（校舎）		工事内容決定	実施設計	工事	工事
6		新木戸小学校	教育総務課		長寿命化改修工事（校舎・体育館）		工事内容決定	実施設計	工事	工事
7		大和田西小学校	教育総務課		長寿命化改修工事（校舎・体育館）			工事内容決定	実施設計	工事
8		東高津中学校	教育総務課		長寿命化改修工事（校舎・体育館）			工事内容決定	実施設計	工事
9		大和田公民館・大和田図書館複合施設	生涯学習振興課	継 続 案 件 ・ 個 別 案 件 等	恒久的な施設のあり方について方針を決定する	方針決定				
10		市民体育館	文化・スポーツ課		特定天井等改修工事	実施設計	工事	工事		
11	●	旧市民プール	公園緑地課		解体工事	工事				
12	●	道の駅やちよ	農政課 危機管理課		防災道の駅の機能を追加した施設の整備	基本設計	実施設計	工事		
						整備				
13		旧阿蘇小学校	資産管理課 教育総務課		跡地活用について方針を決定をする	協議・検討	方針決定			
14		旧米本小学校	資産管理課 教育総務課		跡地活用について方針を決定をする	協議・検討	方針決定			
15		旧米本南小学校	資産管理課 教育総務課	跡地活用について方針を決定をする	協議・検討	方針決定				

各種取組内容

NO	新規 項目	施設名	部署名	区分	取組内容	年度別計画				
						令和5年度 2023年度	令和6年度 2024年度	令和7年度 2025年度	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度
16	●	みどりが丘小学校の分離新設校	教育総務課 学務課	継続 案件・ 個別 案件等	新設小学校の整備	整備手法決定				
17		みどりが丘小学校	教育総務課		リース契約（2036年度末まで）により、普通教室6教室を増築する。	工事				
18		旧八千代台東第二小学校跡地広場	企画経営課		跡地施設整備工事（二次整備）	協議・検討				
19		旧少年自然の家	学務課		解体工事	協議・検討				
20		旧高津南保育園	子ども保育課		解体工事	解体設計	工事			
21		八千代台南保育園	子ども保育課		施設改修工事	工事				
22		旧すてっぷ2 1勝田台	子ども保育課 資産管理課		跡地活用について方針を決定をする	方針決定				
23		すてっぷ2 1大和田	子ども保育課 資産管理課		跡地活用について方針を決定をする	方針決定				
24		新木戸第二学童保育所	子育て支援課		移設工事	工事				
25		児童発達支援センター・すてっぷ21大和田複合施設	障害者支援課 子ども保育課		複合施設整備工事	工事				
26		児童発達支援センター	障害者支援課		解体工事	解体設計	工事			
27		ふれあいプラザ	健康福祉課		老朽化対応等について方針を決定する	調査・検討	方針決定			
28		旧高津支所 旧高津第二学童保育所	戸籍住民課 子育て支援課		解体工事	工事				
29		まつわ団地	健康福祉課		市営住宅の廃止	移転・廃止				
30		第二まつわ団地	健康福祉課	解体工事	解体設計	工事				

各種取組内容

NO	新規項目	施設名	部署名	区分	取組内容	年度別計画				
						令和5年度 2023年度	令和6年度 2024年度	令和7年度 2025年度	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度
31		第二村上団地	健康福祉課	継続案件	市営住宅の廃止	移転・廃止				
32		旧市営花輪団地	健康福祉課	継続案件・個別案件等	解体工事 (跡地活用について方針を決定する)	自主設計	工事			
						協議・検討	方針決定			
33		旧八千代台公共センター	資産管理課	個別案件等	解体工事 (跡地活用について方針を決定する)	工事				
						方針決定				
34	●	衛生センター	クリーン推進課	個別案件等	老朽化対応等について方針を決定する	協議・検討				
						方針決定				
35		浸出水処理施設	清掃センター	基幹設備改修	基幹的設備改良事業	設計	工事	工事		
36		粗大ごみ処理施設	清掃センター	基幹設備改修	基幹的設備改良事業		地域計画策定	設計	工事	工事
							長寿命化計画策定			
37		焼却処理施設	清掃センター	基幹設備改修	基幹的設備改良事業		地域計画策定			長寿命化計画策定