

部局名	上下水道局	所属名	建設課	所属長名	迫 秀信	電話	483-6328
-----	-------	-----	-----	------	------	----	----------

## 1. 事務事業の位置付け・概要 (PLAN)

コード	9927	事務事業名称	石綿セメント管更新事務事業				短縮コード	経常	9927	臨時		
予算区分	会計	91	水道事業会計_収益的支出	款	01	水道事業費用	項	01	営業費用	目	02	配水及び給水費
区分	<input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> その他		根拠法令等									
事業概要 (事務事業を開始したきっかけを含めて記入)												
石綿セメント管を耐震性に優れたダクタイル鋳鉄管に布設替し、管網を整備する。												
事務事業を取り巻く状況の変化 又、今後の変化の推測				総合計画の施策体系	5本の柱 (章)	04	快適生活空間都市をめざして					
従来の鋳鉄管より耐震性に優れた管を採用する様になって来ている。					大項目 (節)	04	水道					
					中項目	01	水道					
					小項目 (施策)	03	災害・環境対策の強化					
					細項目	03	緊急時対策の推進					
					実施計画の計画事業	4408	配水管等改良事業					
計画事業の位置付けの有無	<input type="checkbox"/>		計画事業期間	平成17年4月 ~ 平成20年3月		計画事業費	千円					

## 2. 事務事業の目的・指標・実績 (DO)

対象 (誰を何を対象にしているのか)	石綿セメント管の更新に必要な事務						
手段 (具体的な事務事業のやり方、手順、詳細)	※平成18年度に実際に行ったこと: マッピングシステムの契約, 設計図面作成用パソコンの契約など。						
	※平成19年度に計画していること: マッピングシステムの契約, 設計・積算システムの契約等。						
意図 (何を狙っているのか)	石綿セメント管を地震災害に強いダクタイル鋳鉄管に布設替えし管路の耐震化を図るとともに管網整備を進めるための事務の効率化と推進。						
結果 (どんな結果に結びつけるのか)	管路の改良を進めることにより, 常時安全でおいしい水の提供と緊急時対策の推進が図られる。						
区分	指標	内容	単位	17年度	18年度		19年度
				実績	計画	実績	計画
対象指標	指標1	計画布設替え距離	m	7,284	9,100	9,326	10,000
	指標2						
	指標3						
活動指標	指標1	布設替え距離	m	7,284	9,100	9,326	10,000
	指標2						
	指標3						
成果指標	指標1	布設替え距離	m	7,284	9,100	9,326	10,000
	指標2						
	指標3						
上位成果指標	指標1						
	指標2						
	指標3						

コード	9927	事務事業名称	石綿セメント管更新事務事業		所属名	建設課	
	単位	17年度		18年度		19年度	
		実績	計画	実績	計画	計画	
事業費(A)	財源内訳	国	千円				
		県	千円				
		地方債	千円				
		一般財源	千円	17,890	39,897	36,095	30,879
	その他	千円					
主な事業費の内訳		委託料13,325千円・賃借料3,739千円		委託料28,759千円・賃借料10,127千円等		委託料26,697千円・賃借料8,504千円等	
人件費(B)		千円	9,868.2	24,596.7	25,188.4	29,560	
トータルコスト(A)+(B)		千円	27,758.2	64,493.7	61,283.4	60,439	

### 3. 事務事業の評価(SEE)

評価類型	評価事項	評価区分	理由				
目的妥当性	①事業目的が上位の施策に結びついているか？	<input checked="" type="checkbox"/> 結び付いている <input type="checkbox"/> 結び付くが見直しの余地がある <input type="checkbox"/> 結びつきが弱い・ない <input type="checkbox"/> 評価対象外事項	IT化を推進することにより、事務の効率化による災害時対策の推進、石綿セメント管を耐震性に優れたダクタイル鋳鉄管に布設替えする事業の推進を図る。				
	②すでに所期目的を達成しているか？ ※「達成している」を選んだ場合、⑥に進んでください。	<input type="checkbox"/> 達成している <input checked="" type="checkbox"/> 達成していない <input type="checkbox"/> 評価対象外事項	毎年計画的に更新を進め、石綿セメント管の残存率は減少しているが今後も計画的に更新事業を進める。				
	③民営化で目的を達成できるか？ ※民営化・・・事務事業の全部又は一部の実施主体を全面的に民間事業者等に移行すること。 (民間委託は、権限に属する事務事業等を委託することで、民営化とは異なる。)	<input type="checkbox"/> 可能性はある <input checked="" type="checkbox"/> 可能性はない <input type="checkbox"/> 評価対象外事項	水道法により、事業の実施は市が行うものと義務づけられている。				
	④「対象」・「意図」の設定は現状のままで良いか？	<input checked="" type="checkbox"/> 現状のままでよい <input type="checkbox"/> 見直す必要がある <input type="checkbox"/> 評価対象外事項	毎年計画的に更新を進め、石綿セメント管の残存率は減少しているが今後も計画的に更新事業を進める。				
有効性・効率性	⑤今後、有効性や効率性を向上させる可能性はあるか？ 可能性がある場合は、⑤-2, 3を記入する。 可能性がない場合は、理由を記入する。	<input type="checkbox"/> 有効性向上の可能性はある <input checked="" type="checkbox"/> 効率性向上の可能性はある <input type="checkbox"/> 両方可能性はある <input type="checkbox"/> 可能性がない					
	⑤-2 有効性や効率性を向上させる手段は何か？ 該当する手段を選択し、具体的な方法と得られる効果を記入する。手段が「類似事業との統合・役割見直し」である場合は、該当する類似事業を記入する。	<input type="checkbox"/> 民間委託等	類似事務事業名称	1	石綿セメント管更新事務事業	実施主体(所管部署)	建設課
		<input type="checkbox"/> 臨時的任用職員等の活用				2	下水道台帳整備事業
		<input type="checkbox"/> IT化等業務プロセスの見直し					
	<input type="checkbox"/> 受益者負担の見直し						
⑤-3 推進にあたっての課題はあるか？(一時的な経費増・市民の理解等)	<input type="checkbox"/> ある <input checked="" type="checkbox"/> ない						

コード	9927	事務事業名称	石綿セメント管更新事務事業			所属名	建設課																				
今後の方向性	⑥この事務事業の今後の方向性を選択し、その詳細について右欄に記入する。		<input checked="" type="checkbox"/> 改革・改善して継続 <input checked="" type="checkbox"/> 手法プロセスの改革・改善 <input type="checkbox"/> 事業規模の拡大・縮小 <input type="checkbox"/> 統合・役割見直し <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 現状のまま継続			I・T化を計画的に導入したことにより、迅速な対応と耐震性に優れたダクタイル鋳鉄管への布設替えを推進していくための、事務の効率化の推進に努める。																					
	⑦この事務事業の今後の経費・成果の方向性について選択し、右欄に理由を記載する。		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">経 費</th> </tr> <tr> <th>削 減</th> <th>不 変</th> <th>増 加</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">成 果</td> <td>向 上</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>不 変</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>低 下</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>					経 費			削 減	不 変	増 加	成 果	向 上	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	不 変	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	低 下	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	I・T化を計画的に導入したことにより、迅速な対応と耐震性に優れたダクタイル鋳鉄管への布設替えを推進していくための、事務の効率化に努める。
		経 費																									
		削 減	不 変	増 加																							
成 果	向 上	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
	不 変	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
	低 下	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							

この事務事業に対する市民や議会の意見（担当者が把握している意見） ※内部サービス業務の場合は、住民ではなく、サービス利用者、関連部門の意見や実態など	
緊急災害等の迅速な対応と耐震性に優れたダクタイル鋳鉄管への布設替えの推進	

所属長コメント	耐震性に優れたダクタイル鋳鉄管への布設替え等の事務の効率化を計画的に推進すべきと思う。	
評価調整委員会意見	<input checked="" type="checkbox"/> 改革改善して継続 <input checked="" type="checkbox"/> 手法プロセスの改革・改善 <input type="checkbox"/> 事業規模の拡大・縮小 <input type="checkbox"/> 統合・役割見直し <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 現状のまま継続	類似事業との統合及びIT化による事務の効率化を積極的に推進すべき。