

道の駅やちよ・八千代ふるさとステーションのリニューアル整備に係るこれまでの経緯について

年 月	内 容
令和 3 年 6 月	道の駅やちよが「防災道の駅」に選定
令和 4 年 3 月	単なる防災設備の整備のみでなく、平常時の活性化・賑わいの創出が重要との考えから、「行ってみよう！」「農」「遊び」「防災」をコンセプトとした「防災道の駅やちよ整備コンセプト」及び「防災道の駅やちよ整備計画」を策定
令和 5 年 1 0 月	防災道の駅やちよ・八千代ふるさとステーションの基本設計完了
令和 6 年 2 月	リニューアル整備に係る事業費について、農林水産省の農山漁村振興交付金を活用するため、交流人口、年間売り上げの増及び新たな商品開発を掲げた「道の駅やちよ周辺地区活性化計画」を策定 同施設を中心に「さらなる賑わいの創出」を図るためのソフト面の具体的な方策等について取りまとめた『道の駅やちよ・八千代ふるさとステーションのリニューアルによる「さらなる賑わいの創出」等を図るための運営方針』を策定。本方針にて、リニューアル工事期間中の対応として、八千代ふるさとステーションの機能をやちよ農業交流センターへ移転し、同センターの諸室の利用や仮設店舗を整備する方針を決定
令和 6 年 3 月	利用料金制の導入などを盛り込んだ八千代ふるさとステーションの設置及び管理に関する条例及びやちよ農業交流センターの設置及び管理に関する条例の改正案を、令和 6 年第 1 回定例会に提出し可決
令和 6 年 7 月	防災道の駅やちよ・八千代ふるさとステーションの実施設計に係る契約を締結
令和 6 年 9 月	防災道の駅やちよ整備事業仮設店舗借上に係る契約を締結