

	令和7年度												令和8年度												令和9年度												令和10年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
当初スケジュール	 公告・事業者選定 6ヵ月 工事 24ヵ月 引越し 3ヵ月 ▲ 1月上旬 供用開始																																															
変更スケジュール	 公告・事業者選定 6ヵ月 工事 27ヵ月 引越し 4ヵ月 ▲ 5月上旬 供用開始																																															