八千代市公共施設等個別施設計画における各種取組内容 【令和7年度版】

■ 各種取組内容【令和7年度版】の概要

1 目的・位置づけ

本市では、中長期な改修・更新等の費用の縮減及び平準化を図るとともに、将来にわたり真に必要な公共サービスを安全・安心な公共施設等で提供し続けていくため「八千代市公共施設等個別施設計画(以下「個別施設計画」という。)」を令和7年3月に改訂しました。

本各種取組内容は「個別施設計画」の運用にあたり、公共施設等全体の改修・更新等の時期を見通したうえで、直近5年間で対応すべき主な施設を抽出し、各施設における具体的な取組内容を示すものです。

2 計画期間

本各種取組内容は、令和7年度から令和11年度までの5年間を計画期間とし、取組内容や年度別計画を示すものです。 なお、取組内容等については、毎年度進捗等に応じて見直しを図ります。

3 年度別計画の見方

| | | | | | | 年度別計画 | | | | | | |
|----|----|--------|-----|----|---------------|---|--------|-----------------|--------|------------------|--|--|
| 取組 | | 施設名 | 部署名 | 区分 | 取組内容 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 2027年度 | 令和10年度 | 令和11年度 2020年度 | | |
| NO | 項目 | | | | | 2025年度 協議・検討 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | | |
| 1 | | 00センター | OO課 | | ○○に向けて方針を決定する | | | | | | | |
| | | | | | | [方針決定]以降は、その方針にあった【設計】・【工事】・【廃止】などの取組を位置づけます | | | | | | |
| 2 | | 〇〇公民館 | 00課 | | ○○改修工事 | 方針決定 | 工事内容決定 | 実施設計 | 工事 | | | |
| | | | | | | 【設計】には、市職員が行う【自主設計】と、委託にて行う【基本設計】【実施設計】【解体設計】などがあります。 | | | | | | |

各種取組内容

| | | | | | | | | 年度別計画 | | |
|----------|----------|-----------------|----------------|-----|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 取組 NO | 新規 項目 | 施設名 | 部署名 | 区分 | 取組内容 | 令和7年度 2025年度 | 令和 8 年度 2026年度 | 令和9年度 2027年度 | 令和10年度 2028年度 | 令和11年度 2029年度 |
| 1 | | 八千代台学童保育所 | 子育て支援課 | 改築 | 移設工事 | 工事 | | | | |
| 2 | | 大和田小学校 | 教育総務課 | | 長寿命化改修工事(校舎・体育館) | 工事 | | | | |
| 3 | | 大和田中学校 | 教育総務課 | | 長寿命化改修工事 (校舎) | 実施設計 | 工事 | 工事 | | |
| 4 | | 村上小学校 | 教育総務課 | 長寿命 | 長寿命化改修工事(校舎・体育館) | 実施設計 | 実施設計 | 工事 | 工事 | |
| 5 | | 大和田南小学校 | 教育総務課 | 化改修 | 長寿命化改修工事(校舎・体育館) | | 実施設計 | 実施設計 | 工事 | 工事 |
| 6 | • | 八千代台小学校 | 教育総務課 | | 長寿命化改修工事(校舎・体育館) | | | 実施設計 | 実施設計 | 工事 |
| 7 | • | 八千代台西小学校 | 教育総務課 | | 長寿命化改修工事(校舎・体育館) | | | | 実施設計 | 実施設計 |
| 8 | | 市民体育館 | 文化・スポーツ課 | | 特定天井等改修工事 | 工事 | 工事 | | | |
| 9 | | 八千代ふるさとステーション | 農政課 | | 八千代ふるさとステーションのリニューアルを 中心とした施設の整備 | 工事 | 工事 | | | |
| 10 | | 旧米本小学校 | 資産管理課 教育総務課 | | 利活用について方針を決定をする | 方針決定 | | | | |
| 11 | | 旧米本南小学校 | 資産管理課 教育総務課 | 中規模 | 利活用について方針を決定をする | 方針決定 | | | | |
| 12 | | 旧八千代台東第二小学校跡地広場 | 企画経営課 | 改修等 | 跡地施設整備工事 (二次整備) | 協議・検討 | 協議・検討 | | | |
| 13 | | 旧少年自然の家 | 学務課 | v | 解体工事 | 用地確定測量 | 工事 | | | |
| 14 | | ふれあいプラザ | 健康福祉課 | | 老朽化対応等改修工事 | 実施設計 | 工事 | 工事 | > | |
| 15 | | 旧市立まつわ団地 | 健康福祉課 | | 解体工事 | 協議・検討 | 解体設計 | 工事 | > | |

各種取組内容

| | | | | | 年度別計画 | | | | | |
|----------|----------|---------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--|
| 取組 NO | 新規 項目 | 施設名 | 部署名 | 取組內容 | 令和 7 年度 2025年度 | 令和 8 年度 2026年度 | 令和9年度 2027年度 | 令和10年度 2028年度 | 令和11年度 2029年度 | |
| 16 | | 旧市立第二まつわ団地 | 健康福祉課 | 解体工事 | 工事 | | | | | |
| 17 | | 旧市立第二村上団地 | 健康福祉課 | 中 規 規 利活用について方針を決定をする 模 | 方針決定 | | | | | |
| 18 | | 旧市営花輪団地旧吉橋公会堂 | 資産管理課 | 改 解体工事 修 (跡地活用について方針を決定する) 等 | 工事 方針決定 | | | | | |
| 19 | | 衛生センター | クリーン推進課 下水道課 | 新施設整備工事 | 事業計画変更 | 次年度補助事業要望 | 次年度補助事業要望 基本設計 | 実施設計 | 次年度補助事業要望 | |
| 20 | • | 大和田南小学校 | 教育総務課 | 部 部位改修工事 (外壁) | 工事 | | | | | |
| 21 | • | 八千代台西中学校 | | 改 修 部位改修工事(外壁・屋上) | 工事 | | | | | |
| 22 | | みどりが丘小学校分離新設校 | | 新設小学校整備工事 | 工事 | | | | | |
| 23 | • | 新庁舎 | | 施 設 新庁舎整備工事 | 工事 | 工事 | 工事 | | | |
| 24 | | 清掃センター | | 基 浸出水処理施設改良事業幹 | 工事 | 工事 | | | | |
| 25 | | 清掃センター | 清掃センター | 設 相大ごみ処理施設改良事業 備 | 仕様書作成 | 工事 | 工事 | 工事 | | |
| 26 | | 清掃センター | | 悠 焼却処理施設改良事業 | | | 長寿命化計画策定 | 仕様書作成 | 地域計画策定・工事 | |