

部局名	上下水道局	所属名	建設課	所属長名	加藤 幹郎	電話	483-6157
-----	-------	-----	-----	------	-------	----	----------

## 1. 事務事業の位置付け・概要 (PLAN)

コード	9929	事務事業名称	配水管等布設事業				短縮コード	経常	9929	臨時		
予算区分	会計	64	水道事業会計_資本的支出	款	01	資本的支出	項	01	建設改良費	目	01	拡張工事費
区分	<input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> その他		根拠法令等	水道法								
事業概要 (事務事業を開始したきっかけを含めて記入)												
未給水区域の解消と管網の整備を図る。												
事務事業を取り巻く状況の変化 又、今後の変化の推測				総合計画の施策体系	6本の柱(章)	05	第5章快適生活都市をめざして					
地下水汚染の進行及び開発による住宅地の増加に伴う未給水地区の増大。					大項目(節)	03	第3節水道					
					中項目	01	1. 水道					
					小項目	01	(1)水道の運営基盤の向上					
					細項目	01	①水源の確保と安定供給の向上					
					実施計画の計画事業	5071	西八千代配水管及び送水管布設事業					
				5072	給水区域の拡大事業							
計画事業の位置付けの有無	<input type="checkbox"/>		計画事業期間	～			計画事業費	千円				

## 2. 事務事業の目的・指標・実績 (DO)

対象 (誰を何を対象にしているのか)	未給水区域(北部地区及び開発・区画整理事業に伴う住宅地)						
手段 (具体的な事務事業のやり方、手順、詳細)	※平成23年度に実際に行ったこと: 未給水区域に配水管等の布設を3,887m計画し、西八千代北部特定土地区画整理事業で6,900mとその他の地区を局単独工事で1,303m、合計8,203mを布設した。  ※平成24年度に計画していること: 未給水区域に配水管等の布設を、西八千代北部特定土地区画整理事業で7,632m、大和田駅南地区土地区画整理事業で532m、その他の地区を局単独工事で2,233m、合計10,397mを計画している。						
意図 (何を狙っているのか)	市内全域において、水道による安定給水を図る。						
ねらい(上位施策の意図)	入力対象外						
区分	単位	22年度	23年度		24年度		
		実績	計画	実績	計画		
対象指標	指標1	未給水区域総延長(1)西八千代北部特定土地区画整理事業	m	9,951.5	12,918.5	16,851.5	24,483.5
	指標2	未給水区域総延長(2)大和田駅南地区土地区画整理事業	m	740	0	0	532
	指標3	未給水区域総延長(3)その他の地区	m	0	920	1,303	3,536
活動指標	指標1	未給水区域整備延長(1)西八千代北部特定土地区画整理事業	m	4,647	2,967	6,900	7,632
	指標2	未給水区域整備延長(2)大和田駅南地区土地区画整理事業	m	27.1	0	0	532
	指標3	未給水区域整備延長(3)その他の地区	m	0	920	1,303	2,233
成果指標	指標1	未給水区域整備率(1)西八千代北部特定土地区画整理事業	%	28.1	36.5	47.7	69.2
	指標2	未給水区域整備率(2)大和田駅南地区土地区画整理事業	%	58.2	58.2	58.2	100
	指標3	未給水区域整備率(3)その他の地区	%	0	7.2	10.1	27.5
上位成果指標	指標1						
	指標2						
	指標3						

コード	9929	事務事業名称	配水管等布設事業		所属名	建設課
	単位	22年度		23年度		24年度
		実績	計画	実績	計画	計画
事業費(A)	財源内訳	国	千円			
		県	千円			
		地方債	千円			
		一般財源	千円	61,484	65,038	75,642
	その他	千円	414,555	435,802	513,935	364,001
	主な事業費の内訳	賃借料 227千円 工事費 447,094千円 工事費(前年度繰越分) 28,718千円	委託料 2,646千円 工事費 498,194千円	委託料 2,415千円 工事費 587,162千円	委託料 10,112千円 工事費 508,095千円	
人件費(B)	千円	42,038.5	41,025.6	40,596.6	40,596.6	
トータルコスト(A)+(B)	千円	518,077.5	541,865.6	630,173.6	558,803.6	

### 3. 事務事業の評価(SEE)

評価類型	評価事項	評価区分	理由			
目的妥当性	①事業目的が上位の施策に結びついているか？	<input checked="" type="checkbox"/> 結び付いている <input type="checkbox"/> 結び付くが見直しの余地がある <input type="checkbox"/> 結びつきが弱い・ない <input type="checkbox"/> 評価対象外事項	未給水区域を無くすことにより、水道の運営基盤の向上に結びついている。			
	②すでに所期目的を達成しているか？ ※「達成している」を選んだ場合、⑥に進んでください。	<input type="checkbox"/> 達成している <input checked="" type="checkbox"/> 達成していない <input type="checkbox"/> 評価対象外事項	未給水地区は減少しているものの吉橋・平戸・桑橋・佐山地区への布設が残されている。			
	③民営化で目的を達成できるか？ ※民営化・・・事務事業の全部又は一部の実施主体を全面的に民間事業者等に移行すること。 (民間委託は、権限に属する事務事業等を委託することで、民営化とは異なる。)	<input type="checkbox"/> 可能性はある <input checked="" type="checkbox"/> 可能性はない <input type="checkbox"/> 評価対象外事項	基本的には法(水道法)により市が行う事業である。			
	④「対象」・「意図」の設定は現状のままで良いか？	<input checked="" type="checkbox"/> 現状のままでよい <input type="checkbox"/> 見直す必要がある <input type="checkbox"/> 評価対象外事項	現状のままで「対象」・「意図」が結びついている。			
有効性・効率性	⑤今後、有効性や効率性を向上させる可能性はあるか？ 可能性がある場合は、⑤-2, 3を記入する。 可能性がない場合は、理由を記入する。	<input type="checkbox"/> 有効性向上の可能性はある <input type="checkbox"/> 効率性向上の可能性はある <input checked="" type="checkbox"/> 両方可能性はある <input type="checkbox"/> 可能性がない				
	⑤-2 有効性や効率性を向上させる手段は何か？ 該当する手段を選択し、具体的な方法と得られる効果を記入する。手段が「類似事業との統合・役割見直し」である場合は、該当する類似事業を記入する。	<input checked="" type="checkbox"/> 民間委託等 <input type="checkbox"/> 再任用職員及び臨時的任用職員等の活用 <input type="checkbox"/> IT化等の業務プロセスの見直し <input type="checkbox"/> 受益者負担の見直し <input type="checkbox"/> 類似事業との統合・役割見直し <input type="checkbox"/> 上記以外の方法	類似事務事業名称	1		実施主体(所管部署)
				2		実施主体(所管部署)
	⑤-3 推進にあたっての課題はあるか？(一時的な経費増・市民の理解等)	<input checked="" type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> ない	事業の有効性、効率化を図るため、実施設計委託業務を実施することによる経費の増大が見込まれる。			

コード	9929	事務事業名称	配水管等布設事業			所属名	建設課																						
今後の方向性	⑥この事務事業の今後の方向性を選択し、その詳細について右欄に記入する。		<input checked="" type="checkbox"/> 改革・改善して継続 <input checked="" type="checkbox"/> 手法プロセスの改革・改善 <input type="checkbox"/> 事業規模の拡大・縮小 <input type="checkbox"/> 統合・役割見直し <input type="checkbox"/> その他			設計業務委託を導入して、引き続き給水区域を拡大していく。																							
			<input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 事業完了 <input type="checkbox"/> 現状のまま継続																										
⑦この事務事業の今後の経費・成果の方向性について選択し、右欄に理由を記載する。		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">経 費</th> </tr> <tr> <th>削 減</th> <th>不 変</th> <th>増 加</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">成 果</td> <td>向 上</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>不 変</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>低 下</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>						経 費			削 減	不 変	増 加	成 果	向 上	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	不 変	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	低 下	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	成果の向上及び経費の増加。		
		経 費																											
		削 減	不 変	増 加																									
成 果	向 上	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																									
	不 変	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																									
	低 下	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																									

この事務事業に対する市民や議会の意見（担当者が把握している意見） ※内部サービス業務の場合は、住民ではなく、サービス利用者、関連部門の意見や実態など	
未給水区域を解消し、生活環境の向上及び水道料金の収入増。	

所属長コメント	設計業務委託による事業の効率性を引き続き図り、給水区域を拡大し、安定給水及び生活環境の向上を図る。	
評価調整委員会評価	<input checked="" type="checkbox"/> 改革改善して継続 <input checked="" type="checkbox"/> 手法プロセスの改革・改善 <input type="checkbox"/> 事業規模の拡大・縮小 <input type="checkbox"/> 統合・役割見直し <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 事業完了 <input type="checkbox"/> 現状のまま継続	設計業務委託については、費用対効果を検証したうえで、事業の有効性・効率性を図ること。