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１ 

第 各種取組内容【令和５年度版】の概要 

１ 目的・位置づけ  

本市では，中長期な改修・更新等の費用の縮減及び平準化を図るとともに，将来にわたり真に必要な公共サービスを安全・

安心な公共施設等で提供し続けていくため，「八千代市公共施設等個別施設計画（以下「個別施設計画」という。）」を令和３

年３月に策定しました。 

本「八千代市公共施設等個別施設計画における各種取組内容（以下「各種取組内容」という。）」は，「個別施設計画」の運

用にあたり，公共施設等全体の改修・更新等の時期を見通したうえで，直近５年間で対応すべき施設を抽出し，各施設にお

ける具体的な取組内容を示すものです。 

 

２ 計画期間 

 本各種取組内容は，令和５年度から令和９年度までの５ヵ年を計画期間とし，取組内容や年度別計画を示すものです。 

 なお，取組内容等については、毎年度進捗等に応じて見直しを図ります。 

 

３ 年度別計画の見方 

 



各種取組内容

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度

13

14

8

NO

1

2

3

4

5

6

7

9

12

10

11

15

新木戸小学校 教育総務課 長寿命化改修工事（校舎・体育館）

道の駅やちよ
農政課

危機管理課

跡地活用について方針を決定をする

跡地活用について方針を決定をする旧米本小学校

旧米本南小学校
資産管理課

教育総務課

市民体育館 文化・スポーツ課

旧市民プール 公園緑地課

資産管理課

教育総務課

●

●

資産管理課

教育総務課
跡地活用について方針を決定をする

防災道の駅の機能を追加した施設の整備

特定天井等改修工事

解体工事

恒久的な施設のあり方について方針を決

定する
生涯学習振興課大和田公民館・大和田図書館複合施設

旧阿蘇小学校

長寿命化改修工事（校舎・体育館）

教育総務課

長

寿

命

化

改

修

大和田中学校

村上小学校 教育総務課

東高津中学校 教育総務課

大和田西小学校 教育総務課

新規

項目
施設名 区分 取組内容

大和田南小学校 教育総務課 長寿命化改修工事（校舎・体育館）

長寿命化改修工事（校舎）

大和田小学校 教育総務課 長寿命化改修工事（校舎・体育館）

部署名

長寿命化改修工事（校舎・体育館）

長寿命化改修工事（校舎・体育館）

長寿命化改修工事（校舎・体育館）

継

続

案

件

・

個

別

案

件

等

年度別計画

教育総務課高津中学校

方針決定

方針決定

方針決定

方針決定

実施設計 工事

実施設計 工事

工事実施設計工事内容決定

工事実施設計工事内容決定

実施設計工事内容決定

実施設計工事内容決定

工事内容決定

工事内容決定

工事

工事

協議・検討

協議・検討

協議・検討

工事

工事

工事

工事

実施設計

実施設計

工事

工事

工事

工事

基本設計 実施設計 工事

実施設計 工事 工事実施設計 工事 工事

工事

整備
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各種取組内容

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度
NO

新規

項目
施設名 区分 取組内容部署名

年度別計画

学務課 解体工事

20 旧高津南保育園 子ども保育課 解体工事

新設小学校の整備16

19

23

25

28

27

22

17

21

24

健康福祉課 解体工事第二まつわ団地

旧高津支所

旧高津第二学童保育所

ふれあいプラザ

戸籍住民課

子育て支援課
解体工事

児童発達支援センター・すてっぷ21大

和田複合施設

障害者支援課

子ども保育課
複合施設整備工事

新木戸第二学童保育所 子育て支援課 移設工事

跡地活用について方針を決定をする

すてっぷ２１大和田
子ども保育課

資産管理課
跡地活用について方針を決定をする

旧すてっぷ２１勝田台
子ども保育課

資産管理課

旧少年自然の家

施設改修工事

リース契約（2036年度末まで）によ

り，普通教室６教室を増築する。
みどりが丘小学校 教育総務課

教育総務課

学務課
みどりが丘小学校の分離新設校●

まつわ団地 健康福祉課 市営住宅の廃止

旧八千代台東第二小学校跡地広場 企画経営課 跡地施設整備工事（二次整備）

八千代台南保育園 子ども保育課

健康福祉課 老朽化対応等について方針を決定する

児童発達支援センター 障害者支援課 解体工事

継

続

案

件

・

個

別

案

件

等

29

30

18

26

工事

工事

工事

工事

工事

移転・廃止

解体設計 工事

協議・検討

解体設計 工事

方針決定

方針決定

協議・検討

整備手法決定

調査・検討 方針決定

工事解体設計

3



各種取組内容

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度
NO

新規

項目
施設名 区分 取組内容部署名

年度別計画

旧八千代台公共センター

34 ●

36

31

33

32

37

35

粗大ごみ処理施設

焼却処理施設 基幹的設備改良事業

基

幹

設

備

改

修

清掃センター 基幹的設備改良事業

浸出水処理施設 清掃センター 基幹的設備改良事業

資産管理課

清掃センター

衛生センター クリーン推進課

健康福祉課

健康福祉課 市営住宅の廃止
継

続

案

件

・

個

別

案

件

等

旧市営花輪団地

解体工事

（跡地活用について方針を決定する）

老朽化対応等について方針を決定する

解体工事

（跡地活用について方針を決定する）

第二村上団地

工事

設計 工事 工事

地域計画策定 設計

地域計画策定

協議・検討

方針決定

工事

移転・廃止

工事

長寿命化計画策定

長寿命化計画策定

工事

方針決定

自主設計

方針決定協議・検討

4


