
議会関係

その他

リーガル
アドバイザリー
業務委託

テクニカル
アドバイザリー
業務委託

DB
事業者選定業務

庁舎整備
検討委員会

令和５年度　年間事業スケジュール表

旧上下水道局庁舎跡地
整備事業

３月９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月８月月 ４月 ５月 ６月 ７月

庁
舎
整
備
事
業

※

入
札
価
格
が
調
査
基
準
価
格
を
下
回
っ
た
場
合

入札説明書，落札者決定基準等作成

第
１
回

庁
舎
整
備
検
討
委
員
会

公

告

事
業
者
決
定
（本
契
約
）

第
４
回
技
術
審
査
会
（事
業
者
仮
決
定
）

第
３
回
技
術
審
査
会
（技
術
提
案
書
の
審
査
等
）

Ｖ
Ｅ
提
案
の
採
否
決
定
及
び
応
募
者
へ
通
知

第
１
回
技
術
審
査
会
（落
札
者
決
定
基
準
に
関
す
る
議
論
等
）

第
２
回
技
術
審
査
会
（落
札
者
決
定
基
準
に
関
す
る
意
見
聴
取
（地
方
自
治
法
））

R5第２回定例会 R5第３回定例会

R５第４回定例

随意契約

公告

契約

競
争
入
札
等
業
者
選
定
審
査
会

4/24

対
話
の
実
施
（Ｖ
Ｅ
提
案
の
内
容
に
関
す
る
適
否
判
定
）

旧上下水道局庁舎解体工事（上下水道局発注工事）

上下水道局庁舎跡地駐車場整備工事（庁舎総合整備課発注工事）

応募者

VE提案書作成・提出 実施設計業務

資料修正

資料修正

R6第１回定例

応募者

VE提案書作成・提出

基本設計書公開

低
入
札
調
査
委
員
会

事務局によるVE提案

採否資料整理期間

選定結果報告書の作成，最終的な契約書の

リーガルチェック

最終的な仕様書のチェック

業務完了

応
募
者
か
ら
技
術
提
案
書
の
提
出

事務局による

技術提案整理期間

4/25

要求水準書等作成

・令和５年度事業スケジュールの説明

・事業者選定条件等，技術審査会に諮る前の考え方

の確認（入札関係書類案の提示）

第
２
回

庁
舎
整
備
検
討
委
員
会

事業者選定の中間報告

実施設計の監修業務

資料１

資料作成支援

仮契約


