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分離分割発注方式

庁舎整備事業スケジュール（案）

令和１２年度 令和１３年度令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

②新庁舎建設実施設計 １３ヵ月

③新庁舎建設工事 ２４ヵ月

⑤引越し業務

⑦本庁舎解体工事 １２ヵ月
①上下水道局跡地駐車場整備工事

7ヵ月 ⑨上下水道局跡地購入⑧別館改修・増築工事 １５ヵ月

⑥備品購入・搬入

④本庁舎解体・別館改修増築実施設計 １８ヵ月


