
庁舎整備事業　令和６年度年間スケジュール表

１２月 １月 ２月

実
施
設
計
業
務

３月１１月

その他

９月 １０月４月

議会関係

５月 ６月 ７月 ８月

庁舎整備
検討委員会

予算関係

実

施

設

計

書

完

成

第２回定例会 第３回定例会 第４回定例会 令和７年第１回定例会

第２回会議

７月下旬開催

議題

・内部パースによるデ

ザインの方向性確認

・大概算費用の提示

設
計
条
件
と
り
ま
と
め

大概算工事費算定

直近の他自治体の事例、

物価動向、施工者ヒア

リングを基に大概算工

事費を算定

当初予算要望用

工事費算定

大概算工事費から更なる

精査を行い、当初予算要

望用の工事費を算定

継続費補正要望

（3月議会）

3月補正 継続費

増額 上程

各会派へ途中経過報告

次年度当初予算用根拠資料作成期間

（仕様書作成・見積聴取等）

3月末

継続費修正予算確定

各会派へ途中経過報告

他自治体事例調査、物価動向調査、施工者ヒアリング

食堂予定スペース活用方法検討

他課との業務区分の検討

既存家具什器使用可否判定調査

電話機・複合機等配置レイアウト検討

冷蔵庫・給湯設備等配置レイアウト検討

設計条件整理期間

上記検討項目以外で必要事項について適宜

精 査

一
般
図
（
平
面
図
・
立
面
図
・
断
面
図
）

完
成

詳
細
図
完
成

作 図 作 図

内
訳
書
完
成

見積・積算 最終調整

市
長
へ
報
告

第１回会議

５月２０日開催

議題

・庁舎整備事業令和６

年度年間スケジュール

について

・新庁舎における食堂

設置予定スペースの活

市
長
へ
報
告

・ZEB補助金申請業務委託費

・家屋調査業務委託費

次年度当初予算要望

継続費補正要望用

工事費算定

当初予算要望から更なる

精査を行い、継続費補正

要望用の工事費を算定

精 査

・工事費【継続費】

・工事監理費【継続費】

資料１


