

第3次やちよ男女共同参画プラン策定スケジュール

| 内容 | 6月 | | | 7月 | | | 8月 | | | 9月 | | | 10月 | | | 11月 | | | 12月 | | | 令和7年1月 | | | 2月 | | | 3月 | | |
|-----------|----------|----|----|----|----|----|----|----------|------|----|---------|----|----------|----|--------|----------|----|----|--------------|---------|----|--------|--------------|----------|----|----|----|----|--|--|
| | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | | | |
| 懇話会(2回) | | | | | | | | ①第1回懇話会 | | | | | ②第2回懇話会 | | | | | | | | | | パブコム結果・最終案報告 | | | | | | | |
| 推進会議(2回) | | | | | | | | ①第1回推進会議 | | | | | ②第2回推進会議 | | | | | | | | | | パブコム結果・最終案報告 | | | | | | | |
| 関係者説明等 | | | | | | | | | | | | | | | | 市長・副市長説明 | | | | 市議会会派説明 | | | | 議会への素案配付 | | | | | | |
| パブリックコメント | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 意見整理 | | | | | | | | |
| プラン策定業務 | プラン骨子案作成 | | | | | | | | 各課照会 | | 各課ヒアリング | | | | プラン案修正 | | | | プラン最終案、概要版作成 | | | 印刷、製本 | | | | | | | | |