

真夏日日数 集計表

令和7年7月

工事名 ○○工事

観測所名 船橋

月日	曜日	作業日 休工期外	日最高気温 [℃]	暑さ指数 (WBGT) [℃]	真夏日判定	祝日	備考
7月1日	火	作業日	29	24			現場着手日
7月2日	水	作業日	27	24			
7月3日	木	作業日	28	24			
7月4日	金	作業日	29	24			
7月5日	土	休工期					
7月6日	日	休工期					
7月7日	月	作業日	30	24	真夏日		
7月8日	火	作業日	31	24	真夏日		
7月9日	水	作業日	26	24			
7月10日	木	作業日	27	24			
7月11日	金	作業日	28	24			
7月12日	土	休工期					
7月13日	日	休工期					
7月14日	月	作業日	29	24			
7月15日	火	作業日	30	24	真夏日		
7月16日	水	作業日	31	24	真夏日		
7月17日	木	作業日	26	24			
7月18日	金	作業日	27	24			
7月19日	土	休工期					
7月20日	日	休工期					
7月21日	月	休工期					
7月22日	火	工期外	29	24			工場製作期間
7月23日	水	工期外	30	24			工場製作期間
7月24日	木	工期外	31	24			一時中止
7月25日	金	工期外	32	24			一時中止
7月26日	土	休工期					
7月27日	日	休工期					
7月28日	月	作業日	32	24	真夏日		
7月29日	火	作業日	33	24	真夏日		
7月30日	水	作業日	34	24	真夏日		
7月31日	木	作業日	35	24	真夏日		現場施工最終日

真夏日日数： 8日

対象期間：