# 八千代市上下水道局発注工事週休２日実施要領

（目的）

第１条　この要領は，八千代市上下水道局発注工事における週休２日の取組に関する必要な事項を定めることを目的とする。

（用語の定義）

第２条　この要領において「週休２日」とは，対象期間において，４週８休以上の現場閉所，又は交替制を行ったと認められる状態をいう。

⑴　現場閉所による週休２日工事

「週休２日」については，対象期間において，現場閉所率が，２８．５％（８日/２８日）以上となる現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

なお，降雨，降雪等による予定外の現場閉所日についても，現場閉所日数に含めるものとする。

⑵　週休２日交替制工事

「週休２日交替制」については，対象期間において，休日率が，２８．５％（８日/２８日）以上となる休日確保を行ったと認められる状態をいう。

なお，降雨，降雪等による予定外の休日についても，休日に含めるものとする。

２　この要領において「対象期間」とは，現場閉所による週休２日工事の現場着手日から現場完成日までの期間，週休２日交替制工事の技術者，技能労働者及び現場代理人の従事期間をいう。ただし，次に掲げるものについては，対象期間に含まないものとする。

⑴　年末年始６日間

⑵　夏季休暇３日間

⑶　工場製作のみを実施している期間

⑷　工事全体を一時中止している期間

⑸　その他工事に終日着手していないものとして対象期間に含むことが適当

でないとされる期間

3　この要領において現場閉所による適用工事の「現場閉所」とは，巡回パトロール，保守点検等の現場管理上必要な作業を行う場合を除いた，現場事務所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

4　この要領において現場閉所による週休２日工事の「現場着手日」とは，現場事務所の設置，起工測量，資機材の搬入又は仮設工事等を開始する日をいう。

5　この要領において現場閉所による週休２日工事の「現場完成日」とは，現場事務所の撤去，後片付け，清掃等の作業が全て完了する日をいう。

6　この要領において週休２日交替制工事の「休日」とは，対象者が当該工事の現場作業（現場事務所での専務作業を含む）を２４時間通して行っていない状態をいう。

7　この要領において週休２日交替制工事の「対象者」とは，当該工事に係る元請け及び施工体制台帳記載の下請け（建設工事の請負契約分のみ）すべての技術者，技能労働者及び現場代理人をいう。ただし，従事期間が１週間未満の場合は除く。

（対象工事）

第３条　適用工事は，八千代市上下水道局が国土交通省土木工事標準積算基準書及び水道事業実務必携等を基に予定価格を設定し発注する工事を対象とする。ただし，以下のいずれかに該当する工事は対象外とする。

⑴　対象期間（現場着手日から現場完成日）が１週間未満の工事

⑵　緊急復旧工事（緊急随契を行うような工事）

⑶　前各号に掲げるもののほか，適切でないと認められる工事

（工期設定）

第４条　工期は，千葉県が定める「適正な工期設定について」に基づき，準備期間，施工に必要な実日数，不稼働日，後片付け期間を積み上げ方式で設定し，この設定した日数に完成検査期間の１４日を加えた日数とする。

２　前項の規定による工期の設定について，不稼働日の日数を算定するに当たっては，千葉県から通知される最新の数値を用いて算定することとする。ただし，工事により制約等がある場合は別途考慮するものとする。

（実施方法）

第５条　発注者は，特記仕様書に適用工事である旨を，別紙１のとおり記載すること。

２　工事契約後，受注者及び発注者（以下これらを総称して「受発注者」という。）の間で関係者協議の有無及び協議完了予定時期，工事工程のクリティカルパス等を共有し，現場着手前に週休２日の取組方式について工事打合簿により協議すること。

３　工事の対象期間については，契約後，受発注者で協議して定めることとする。

４　前項の協議は，現場着手前に，現場着手日及び現場完了日を記した工事打合せ簿により，監督職員と行うものとする。この場合において，受注者は，対象期間における現場閉所予定日又は休日予定がわかる工程表等（以下「工程表等」という。）を監督職員に提出すること。

５　受注者は，現場閉所を行う時は，監督職員へ事前に連絡すること。ただし，現場閉所を行う日が次の各号のいずれかに該当する場合は，連絡することを要しない。

⑴　監督職員が工程表等で事前に把握している日である場合

⑵　官公庁の休日と同日である場合

６　受注者は，週休２日交替制工事の場合は，技術者，技能労働者及び現場代理人の休日を確保するための施工体制の内容や休日確保状況を証明する方法を具体的に明示した施工計画書を提出のうえ，工事着手前に監督職員と協議するものとする。

７　工事の工程に変更が生じた場合は，その要因及び変更後の工事工程について，受発注者間で協議すること。この場合において，工事工程の変更理由が受注者の責によらないものとして次の各号のいずれかに該当する場合は，適切に工期の変更を行うこと。

⑴　工事工程の条件に変更が生じた場合

⑵　著しい悪天候により不稼働日が当初の想定より多く発生した場合

⑶　工事を一時中止したことにより工程の全体に影響が生じた場合

⑷　資機材や労働需要のひっ迫により工程の全体に影響が生じた場合

⑸　その他特別な事情により工程の全体に影響が生じた場合

８　受注者は，毎月の工事履行報告書（別紙２）と併せて，チェックリスト（別紙３），又は休日確保状況チェックリスト（別紙４）を監督職員に提出するとともに，チェックリストの確認用として作業日報等の現場閉所の日を確認できる書類を監督職員に提示すること。

※別紙４は週休２日交替制工事の場合に使用。

（実施の明示）

第６条　受注者は，対象期間中，適用工事を実施している旨を，別紙５の明示例を参考に，工事掲示板等公衆が見やすい場所に明示することとする。

（その他）

第７条　受注者は，この要領に定めのない事項又は要領に疑義を生じた事項については，監督職員と協議することとする。

附　則

この要領は，令和４年６月７日から施行する。

附　則

（施行期日）

１　この要領は，令和５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

（経過措置）

２　施行日前に入札公告した工事については，なお従前の例による。

附　則

（施行期日）

１　この要領は，令和６年１０月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

（経過措置）

２　施行日前に入札公告した工事については，なお従前の例による。

附　則

（施行期日）

１　この要領は，令和７年１１月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

（経過措置）

２　施行日前に入札公告した工事については，なお従前の例による。

附　則

（施行期日）

１　この要領は，令和８年１０月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

（経過措置）

２　施行日前に入札公告した工事については，なお従前の例による。

別紙１

特記仕様書記載例

週休２日工事

１．現場閉所による週休２日工事を原則とするが、受注者が希望するときや昼夜間連続作業を行う工事等、現場閉所を行うことが明らかに困難な工事については、週休２日交替制工事とすることができる。

２．週休２日の実施にあたっては、最新版の「八千代市上下水道局発注工事週休２日実施要領」に基づき行うこと。

別紙２

# 工　事　履　行　報　告　書

| | |
|---|---|
| 工事名 | |
| 工期 | ～ |
| 日付 | （　　月分） |

| 月　　別 | 予定工程　％<br>（　）は工程変更後 | 実施工程　％ | 備　　考 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

（記事欄）
【現場閉所による週休２日工事】
今月　現場閉所日　　○日／対象期間　　○日
累計　現場閉所日　○○日／対象期間　○○日（○○%）

【週休２日交替制工事】
今月　平均休日率　○○％
累計　平均休日率　○○％

| 総括<br>監督員 | 主任<br>監督員 | 監督員 |
|---|---|---|
| | | |

| 現　場<br>代理人 | 主　任<br>(監理)<br>技術者 |
|---|---|
| | |

別紙３

# 週休２日工事　現場閉所チェックリスト

工事名

受注者名

| 月日 | 曜日 | 計画上の<br>閉所日 | 実際の<br>閉所日 | 計画上の閉所日と実際の閉所日に<br>差異がある場合等に記載 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

現場閉所日

対象期間

今月の閉所率

累計の現場閉所日

累計の対象期間

これまでの閉所率

別紙4

# 週休２日工事　休日確保状況チェックリスト

工事名

受注者名

| 会社名 | 氏名 | 年　月　休日確保状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 今月 | | | | 累計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 対象日数 | 休日日数 | 休日率 | 平均休日率 | 対象日数 | 休日日数 | 休日率 | 平均休日率 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※「会社名」、「氏名」、「休日確保状況」欄に記入する。（”休”：休日、”-”：対象期間外、空欄：対象期間）

※対象期間日数について、元請会社は技術者及び技能労働者の従事期間の日数、下請会社は施工体制台帳上の工期日数を基本とする。


※技術者及び技能労働者の休日が証明できる書類を提示すること。

※対象者数に応じて、行の追加削除を適切に行う。

別紙5

公衆が見やすい場所への明示例

・現場閉所による週休2日工事




・週休2日交替制工事

